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Wstep - kontekst merytoryczny
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Wstep - kontekst merytoryczny

Modele tworzone w oparciu
0 mape izolinii stropu piaskowca

Oddziat G-62 ZG Polkowice
Sieroszowice (Zx5) Synklina Paulinowa ZG Rudna (Zx5)

Warszawa, 26.03.20179r.



Wstep - kontekst merytoryczny

KGHM

O

Powierzchnia referencyjna dla
oprobowania geologicznego -
wyznaczenie wsp. Z
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Wstep - kontekst merytoryczny
KGHM

C

Powierzchnia referencyjna
dla dalszego procesu
modelowania

Warszawa, 26.03.2019 .



Wstep - kontekst organizacyjny

KGHM Organizacja obszaru informacyjnego -
dane przestrzenne na przyktadzie
KGHM.
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Wstep - kontekst organizacyjny
¢ KGHM

Organizacja obszaru informacyjnego - dane
przestrzenne na przyktadzie KGHM.

= Srodowisko = Ok 1000 uzytkownikow informacji przestrzenne;
heterogeniczne: = Od 200 do 300 uzytkownikow wprowadza
= Bentley codziennie pozyskane przez siebie dane
= Intergraph = Indywidulane potrzeby
= AutoDesk o

Indywidualne - specjalistyczne aplikacje
= DataMine (kilkadziesiat)
= .. kolejne wdrodze = =E

Model Stropu
Piaskowca -

Warszawa, 26.03.20179r.
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Wstep - kontekst finansowy
¢ KGHM

Nadmierne uzaleznienie procesow
przetwarzania od operag;i
manualnych.

Warszawa, 26.03.2019r.



Wstep - definicja
¢ KGHM

Bezobstugowe przetwarzanie ...

Komputerowe, mechaniczne, niezalezne, samosterujgce,
zmechanizowane, dziatajgce samoczynnie, maszynowe,
automatyczne, samonastawne, bez ingerencji cztowieka, ....

Warszawa, 26.03.2079r.



Przyjete cele i zatozenia

¢ KGHM
Model stropu piaskowca

Cele - geologia

1. Udostepnianie mapy gtebokosci zalegania stropu piaskowca na
potrzeby systemu DataMine (modelowanie ztoza, planowanie
produkgdiji ...).

2. Usprawnienie procesOw zwigzanych z aktualizacjg, interpretacja
danych, redakcja, udostepnianiem i wykorzystaniem mapy gtebokosci
zalegania stropu piaskowca.

Cele - geoinformatyka

1. Zapewnienie ciggtego wzrostu ogdlnej wydajnosci przetwarzania
danych przestrzennych.

2. Zdobycie doswiadczenia z zakresu __automatyzacji
procesow.

Warszawa, 26.03.20179r.



Przyjete cele i zatozenia

¢ KGHM
Model stropu piaskowca

Zatozenia

* Realizacja sitami witasnymi

- Wykorzystanie tylko dostepnych narzedzi oraz wtasnych
aplikacji

« Ograniczenie zmian dotychczasowego procesu prowadzenia
map do niezbednego minimum.

- Minimalizacja pracochtonnosci zwigzanej z wprowadzeniem i
eksploatacjg nowego rozwigzania.

Warszawa, 26.03.2079r.



Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

KGHM
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Publikacja WSPZ Eksport 3D Konwersja 3D Wygenerowanie Mesh'a
WSPZz MicroStation Aplikacja 1ZO3D MicroStation

Warszawa, 26.03.2019 .



Opis etapow budowy i wdrozenia rozwigzania

2 KGHM @z

mapy

Charakterystyka osiggnietych efektoéw pierwszym etapie:
« DZIALA ©

- Wymagane utrzymanie/rozwoj

 Aplikacji WSPZ

« MicroStation 2004

« Aplikacji 1ZO3D
«  Wysoka pracochtonnosc i czasochtonno$¢, mato intuicyjne
« Mozliwos¢ uszkodzenia danych Zzrodtowych (btedy ludzkie)

« Ograniczona funkcjonalnos¢ analityczna posiadanego
oprogramowania

« mozliwe tylko wzglednie proste analizy

« rozwoj aplikacji 1ZO3D - pracochtonny => dtugi czas
wprowadzania zmian (kolejka innych tematéw)

Warszawa, 26.03.2019r.
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Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

KGHM

* WSPZ
* Edycja
mapy

Wykorzystanie wszelkich dostepnych form przetwarzania automatycznego
udostepniajgcego dane w formie zoptymalizowanej dla odbiorcy.

Zasab roboczy
systemu MG

Zasdb roboczy
systemu BDG

Zasdb roboczy
systemu SloT

Zasoby robocze
innych systemow
danych
przestrzennych

eegnd i

>

S

&= ) O

Dane podstawowe
CZDP

Zasab publiczny
systemu MG

Zasob publiczny
systemu BDG

Zasab publiczny
systemu SloT

|/-

Zasoby publiczne
innych systemaow
danych
przestrzennych

ra “\
Dane
zaimportowane

Zbiory danych

zewnetrznych np. PODGIK

o

N

e

I

o ——

i

(1

Warstwa ustugowa

1

Konwerter 1

\- ______ Fﬁe‘?‘z

Konwe

I

(PR SE  p———

f

::}} ~~~~~

Dane pochodne CZDP
e
!/‘ri Zbhior 1
I,f ______________ =
_____ > Zbiér 2
|
jmm
b Zbidr 3
[
pm—————————
> Zbidrn
I
N

o .

kstrakcja Przetworzenie tadowanie

Warszawa, 26.03.2019r.

FME

Server
Autom
atyzacj

aiusjudalsopn




Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania
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Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

2 KGHM o

* FME

WSPZ r
Edycja tol
mapy g e

Serve
* Autom
tyzac]

Charakterystyka osiggnietych efektow w drugim etapie:
- DZIALA ©

« taczy i automatyzuje w duzym stopniu wszystkie dotychczasowe

etapy
- Eksport 3D, Konwersje 3D, Generowanie siatki tréjkatow

« Udostepnienie modelu stropu piaskowca na inne potrzeby niz
Datamine

« Algorytm rozszerzony o generowanie danych kontrolnych oraz
scalanie linii dla tej samej rzednej

- Konieczne ogolne szkolenie FME i instalacja aplikacji u kazdego
administratora geologa, utrzymanie aktualnych wersiji,
reinstalacje itp..

* Proces zalezny od zainicjowania przez administratora

Warszawa, 26.03.2019r.



Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

¢ KGHM )m @)

Wdrozenie procesu na bazie FME Server.
Codzienne wykonywanie bez ingerencji cztowieka.
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Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

crom oz gBem @

Charakterystyka efektéw w trzecim etapie:

DZIALA ©
Proces utrzymuje wszystkie dotychczasowe pozytywne cechy
Proces zostat w petni zautomatyzowany

Pracochtonnos$¢ ograniczona do minimum - monitorowanie
procesu

Nie wymaga szkolenia i utrzymania aplikacji na stacjach
administratorow

Czas przetwarzania nieistotny - przetwarzanie odbywa sie na
nocnej zmianie

Warszawa, 26.03.2019'r.
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Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

°: o= 0~ OB

Prawie peten sukces ... ale

Charakterystyka osiggnietych efektow cd.:

Oczekiwanie administratorow utrzymania kontroli nad
procesem - w tym mozliwosci niezaleznego inicjowania go ,,na
zgdanie”

Warszawa, 26.03.2019r.



Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania
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Opis etapéw budowy i wdrozenia rozwigzania

crom gz B e @b

Charakterystyka :

Dziata ©

Proces utrzymuje wszystkie dotychczasowe pozytywne cechy
Niskie wymagania sprzetowe stacji uzytkownika

Bardzo niska pracochtonnos¢

Zintegrowano z dotychczasowym srodowiskiem pracy (Bentley).
Zdobyte doswiadczenie otwiera mozliwos¢ ,rozszerzania”
funkcjonalnosci platformy graficznej.

Czas oczekiwania na wykonanie - zalezy od obcigzenia serwera,
samo wykonanie dla jednej kopalni - od 5 do 10 minut.

Osiggnieto mozliwos¢ wycofania z eksploatacji przestarzatego
oprogramowania.

Warszawa, 26.03.2019'r.



4

KGHM

Podsumowanie - Zdobyte doswiadczenia i

whnioski dotyczgce dalszej automatyzacji
procesow.

Warszawa, 26.03.2019r.



Podsumowanie - Zdobyte doswiadczenia i wnioski

o KGHM dotyczace dalszej automatyzacji procesow.

. Aktualne rozwigzanie byto mozliwe do osiggniecia w wyniku podziatu zadania
na kolejne iteracje wprowadzajgce kolejne cechy oraz kazdorazowg ocene
wykonang przez uzytkownikéw.

. Naktad pracy na budowe rozwigzania obstugi procesu w oparciu o wtasng

aplikacje (I wariant) byt podobny jak w przypadku rozwigzania FME (Il
wariant).

. Utrzymanie i dalszy rozwaj aplikacji wtasnej (wariant I) zarzucono z uwagi na
nieporéwnanie wieksze mozliwosci rozwoju w oparciu o FME w tym
mozliwos¢ wdrozenia procesu bezobstugowego.

. Poza samg kwestig wykonywania proceséw bez angazowania cztowieka
rozwigzanie serwerowe pozwala na bardziej efektywne kosztowo
zapewnienie wiekszych zasobow sprzetowych dla ztozonych obliczen.

Warszawa, 26.03.2019r.
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Podsumowanie - Zdobyte doswiadczenia i wnioski

o KGHM dotyczace dalszej automatyzacji procesow.

Nadal istnieje uzasadnienie kontroli manualnej i manualnego uruchamiania
procesow ,na zadanie” jako uzupetnienia procesu automatycznego.
Alternatywne podejscie obejmuje optymalizacje procesu tak, aby przetwarzat
dane tylko w sytuacji, gdy ulegajg one zmianie i wywotywanie procesu
wielokrotnie w ciggu dnia.

Wdrozenie rozwigzania serwerowego wymagato przebudowy algorytmu, tak,
aby rozpoznawat uzytkownika inicjujgcego proces (w trybie ,na zagdanie”) i
przetwarzat tylko jego dane.

Dalsza automatyzacja

procesy rutynowe i w petni powtarzalne,

procesy pracochtonne i ztozone - wymagajgce rozbudowanych umiejetnosci
od operatoréw oraz wykorzystania wielu narzedzi,

automatyczne wyzwalanie przetwarzania po publikacji nowych danych.

Krytyczne dla dalszych prac jest zdobyte witasne doswiadczenie, ale takze
angazowanie do tego procesu dostawcow integrowanych systemaow.

9. ..

Warszawa, 26.03.2019r.
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Dziekuje i zapraszam do wymiany doswiadczen
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pawel.kosydor@kghm.pl
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